

Согласовано
Первый заместитель председателя
Минского районного исполнительного комитета
Н.И.Жук

Утверждаю
Директор государственного предприятия
Жилищник Минщины
А.В.Ефремов

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2026 год (ремонт подъездов)
государственного предприятия "Жилищник Минщины"

Адрес	количество поѐздов	Сроки выполнения работ	
		начало	окончание
Источник финансирования: средства от внесения собственниками (нанимателями) жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт			
аг.Михановичи			
ул. Привокзальная, д. 19, п. 2	1	январь	декабрь
ул. Привокзальная, д. 5, п. 1	1	январь	декабрь
ул. Советская, д. 1, п. 1, 2, 3, 4	4	февраль	ноябрь
ул. Советская, д. 4, п. 1, 2, 3	3	февраль	ноябрь
ул. Советская, д. 7, п. 1, 2, 3	3	февраль	ноябрь
аг.Гатово			
ул. Металлургическая, д. 16, п. 1	1	март	октябрь
ул. Металлургическая, д. 24, корп. 2, п. 4	1	март	октябрь
аг. Прилуки			
ул. Мира, д. 17, п. 2	1	апрель	сентябрь
аг. Колодищи			
ул. Военный Городок, д. 224, п. 4	1	май	сентябрь
аг.Лесной			
ул. Троицкая, д. 22, п. 5	1	июнь	дскабрь
г.Заславль			
Микрорайон-2, д. 15А, п. 2	1	июль	ноябрь
д.Плебанцы			
ул. Центральная, д. 33а п. 1, 2	2	август	октябрь
Всего	20		

ВНИМАНИЕ!

Выбор материалов отделки, видов ремонтных работ и цветового решения при выполнении текущего ремонта подъездов принимается в соответствии с решением потребителей в ходе проведения собрания.

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2026 год (ремонт подъездов) может корректироваться по итогам общего планового весеннего технического осмотра здания.